



Til:

Knut Kvale

Vår dato: 17.08.2021

Deres referanse:
**Vår referanse: 2020/10950-
61094/2021**

Vår saksbehandler:
Christer Best Gulbrandsen

Notat - Status for rådhusprosjektet per 17. august 2021

Siden rapportering per 27. april 2021 har følgende skjedd i rådhusprosjektet:

- Mellomrom arkitekturpsykologi AS ble valgt til å bistå med arbeidsplasskartlegging/kartlegging av ansattes behov.
- Verksted/møte med innbyggere 14. juni
- Verksted/møte med ansatte 17. juni
- Spørreundersøkelse til innbyggere (305 svar)
- Spørreundersøkelse til ansatte
- Fokusgruppeintervjuer med ansatte i juni
- Presentasjon av foreløpige funn for kommunedirektørens ledergruppe 17. august

23. august og 24. august blir foreløpige funn presentert i møter for henholdsvis innbyggere og ansatte. Deretter vil Mellomrom i samarbeid med prosjektgruppen bearbeide resultatene, med sikte på å levere endelig rapport i september.

Kommunedirektøren vil komme tilbake med en oppdatert statusrapport til kommunestyret når denne rapporten foreligger.

Med vennlig hilsen

Christer Best Gulbrandsen
Kommunalsjef kultur og livskraft

